

中小設備業の業務を簡素化して利益率を上げるために生まれました!



2103B1\_013



こうじやさん®シリーズ


工事原価管理システム

# この丸EX<sup>v2</sup>



# こうじやさんEXシリーズ「二の丸EXv2」とは

「二の丸EXv2」は基本のシステムとメインオプションの組み合わせで利用します。更にサブオプションを利用することで自社の運用に合った形にするシステムです。工事の見える化が実現でき、一度入力した情報は様々な処理で活用できます。見積・会計・給与・顧客管理などのソフトとの連携も可能で、会社全体の総合システムを構築することができます。




## 利用形態にあった運用方法

### 1. ネットワーク版での運用

ネットワーク版は社内でのパソコンに「二の丸EXv2」をセットして、すべてのパソコンから契約ライセンス数利用可能となるシステムです。担当者ごとのパスワード管理で「処理の制限」を設定することができます。


3ライセンス契約をした場合の運用イメージ



### 2. スタンドアロン版での運用



### 3. クラウド環境での運用



## 最新情報の確認と起動管理



システムの起動時に、ライセンスの使用状況や最新のプログラムの有無、システムに関連した情報を確認できます。最新のプログラムがある場合、Web上から各クライアントごとに、最新のプログラムを適用できます。また、セキュリティの強化として、使用者ごとにログイン時のIDとパスワードを登録して、第三者からの接続を防止できます。拠点ごとにDBを管理する場合に、この画面より接続先を変更して運用(※)することも出来ます。

※拠点間でのネットワーク環境が整っている場合。



接続先の変更

担当者IDとパスワード管理

お知らせ機能

システム情報

# 物件管理



## 充実した検索機能を物件一覧に装備

### 簡単な検索、豊富な検索機能

1. 範囲指定で検索できます。
2. 含む検索・あいまい検索・完全一致検索・空白検索に切り替えできます。
3. あいまい検索は全角・半角・ひらがな・カタカナ全てを対象として検索します。
4. 表示された物件をExcelに出力できます。
5. 誤って削除しても戻すことができます。

### 個々で使いやすい画面に変更

1. 項目の並びを自由に変更できます。
2. 項目の幅・非表示の設定ができます。
3. 並びの順番を昇順・降順に変更できます。
4. 列の高さを変更できます。
5. 文字の大きさを変更できます。

#### 状況検索

納期遅れ・未請求・未入金などが簡単に検索できます。

#### チェック検索

完成・未成・予算オーバーを検索できます。

#### 品名規格検索

工事の内訳明細で入力された文字列で台帳を検索できます。

#### あいまい検索

表示設定で登録した複数項目に対して、そこに含まれる文字列で検索をします。

**工事名称検索**  
複数の文字列をセットして検索ができます。

**昇順降順の並び替え可能**  
表題をクリックすることで昇順・降順に並び替えれます。

**便利**  
完成工事は青字で表示されています。

**ジャンプ機能**  
物件一覧から、マウスの右クリックメニューで各作業画面にジャンプができます。

**項目順の入れ替え機能**  
不要な項目を画面から消したり表示の項目順を変えることができます。

**物件一覧表示設定**  
表示順・表示並・列幅・あいまい検索項目の設定が可能です。

名称	表示区分	列幅	境界線	並び	順序	あいまい検索
1 工事番号	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	昇順	3	<input type="checkbox"/>
2 状況	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	降順		<input type="checkbox"/>
3 状況名	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	降順		<input type="checkbox"/>
4 工事名称	<input checked="" type="checkbox"/>	351	<input checked="" type="checkbox"/>	降順		<input checked="" type="checkbox"/>
5 工事名称(予備)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	降順		<input checked="" type="checkbox"/>
6 得意先	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	降順		<input checked="" type="checkbox"/>
7 契約日	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	降順		<input checked="" type="checkbox"/>
8 担当1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	降順		<input type="checkbox"/>
9 工事担当	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	昇順	2	<input type="checkbox"/>
10 工事部門	<input checked="" type="checkbox"/>	83	<input type="checkbox"/>	昇順	1	<input type="checkbox"/>
11 工事区分1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	降順		<input type="checkbox"/>
12 工事区分2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	降順		<input type="checkbox"/>
13 契約額合計	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	降順		<input type="checkbox"/>
14 予算合計	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	降順		<input type="checkbox"/>
15 原価金額	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	降順		<input type="checkbox"/>
16 予定利益	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	降順		<input type="checkbox"/>



## 状況確認



1. 完成工事、請求書の発行、入金状況などを色分けして表示することができます。(物件一覧画面)
2. 予算に対しての原価の消化率を色で表示します。率は自由に設定できます。(工事台帳画面)
3. 粗利率を色で表示します。(工事台帳画面)

状況カラー設定		予算カラー設定				粗利率カラー設定					
未請求	参照	予算1	参照	0	未済	以上	粗利1	参照	0	未済	以上
未入金	参照	予算2	参照	80	未済	以上	粗利2	参照	10	未済	以上
施工前	参照	予算3	参照	95	未済	以上	粗利3	参照	20	未済	以上
施工中	参照	予算4	参照	100	未済	以上	粗利4	参照	100	未済	以上
施工遅れ	参照	予算5	参照	100	未済	以上	粗利5	参照	100	未済	以上
対象外	参照										
完了	参照										



## 工事登録

### 1. 工事番号

担当者・部門ごとに工事番号の設定が可能です。  
 枝番管理をすると同一の工事で、複数の台帳管理が可能となります。工事番号は10桁まで登録可能です。

### 2. 工事情報登録

工事の情報を登録できます。  
 ※「本丸EXv2」との連携により、自動でセットされます。

### 3. 状況確認

工事の状況・予算に対しての消化率、利益率を表示し、率によって色が変わります。

F1 参照
F2 工事経歴書
F3 得意先詳細
F4 見積再取込
F5 -
F6 実行予算
F7 請求作成
F8 -
F9 登録更新
F10 -
F11 閉じる
F12 -

**物件台帳 登録修正**

工事番号	1600000481	<input type="checkbox"/> 管理対象外	<input checked="" type="radio"/> 完成基準	<input type="radio"/> 工事進行基準	作成日	2021/12/11	更新日	2021/12/23
担当1	003 木下		営業部門	001 本社				
担当2	004 鈴木		工事部門	001 本社				

工事名称	墨田邸新築電気設備工事		
得意先	00014	岩下工務店株式会社	
工期			
摘要1	広島県府中市		
摘要2			
摘要3			
工事区分1	1001 電気設備	工事区分2	2104 民間 下請

注文書	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	状況
契約書	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	未入金
出来高工事	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	予算 99%
前受金	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	粗利 32%
一般管理費	10.0	88,000
予定利益	21.8	191,868
実行利益	22.5	197,992

契約日	契約金額	率	消費税	税込金額	元
1 2021/08/07	750,000	10	75,000	825,000	
2 2021/08/26	130,000	10	13,000	143,000	分電盤の交換
3	0	0	0	0	
<b>合計</b>	<b>880,000</b>		<b>88,000</b>	<b>968,000</b>	

	予算金額	発注金額	原価金額	消化率
材料	216,640	205,518	205,518	94.9
労務	191,780	0	196,000	102.2
外注	145,000	145,000	145,000	100.0
経費	46,712	0	47,490	101.7
合計	600,132	350,518	594,008	99.0
粗利	279,868		285,992	

着工日	2021/10/10	完成予定日	2021/11/30
引渡日	2021/12/11	完成日	2021/11/28

請求	2021/12/11	968,000	100.0	完成月の月末請求
入金		0	0.0	請求月の翌月末に振り込み

メモ1	福祉
メモ2	
メモ3	
メモ4	
メモ5	
メモ6	
メモ7	
メモ8	
メモ9	
請求条件	

請求日	請求番号	請求金額	入金予定日	入金番号	入金日	入金金額
1 2021/08/31	00000061	143,000	2021/09/30			
2 2021/12/11	00000052	825,000	2022/01/31			

書庫管理	出来高	見積	請求明細	建物管理	実行承認	作業工程
------	-----	----	------	------	------	------

### 4. 契約金額登録

入力行の制限なしで追加こうじなどの契約金額を登録できます。

### 6. 見積履歴表示タブ

見積の情報を登録できます。  
 ※「本丸EXv2」との連携で自動でセットされます。「本丸EXv2」の書庫も確認できます。

### 5. 請求入金情報登録

※請求入金オプションを導入すると自動で日付と金額がセットされます。コメントは自由に入力可能です。

### 7. 請求履歴表示タブ

請求画面に遷移して請求内容の確認ができます。  
 ※請求入金オプションが必要です。

### 4. 契約金額登録

入力行の制限なしで追加こうじなどの契約金額を登録できます。

### 5. 請求入金情報登録

※請求入金オプションを導入すると自動で日付と金額がセットされます。コメントは自由に入力可能です。

見積番号	見積日付	見積金額
IDS0000101	2021/09/01	750,000
A012345		

ファイル名	種類	更新日	登録日
1 明細チェックリスト.pdf	PDF	2021/12/11	2021/12/11 13:45
2 図面	フォルダ	2021/12/11	2021/12/11 13:41
3 写真	フォルダ	2021/12/11	2021/12/11 13:41
4 実行予算書(分類集計).pdf	PDF	2021/12/11	2021/12/11 13:45
5 見積書(総括付).pdf	PDF	2021/12/11	2021/12/11 13:45



## Excel 連携



工事台帳の情報をExcelに連携させ独自の帳票を作成できます。  
 Excel連携で作成した表は、自動で書庫フォルダ内に保管されます。

実行予算書・注文請書・受注台帳・作業指示書・工事計画書などの帳票の作成が可能です。



Excelで作成した帳票は、自動で書庫に保管されます。



## 書庫管理



新規作成時に自動で保存フォルダが作成されます。  
 工事に関連する書類を保管して、すぐに内容を確認することができます。



ファイル名	種類	更新日	作成日
1 図面	フォルダ	2022/01/07 14:44:03	2022/01/07 14:44:03
2 写真	フォルダ	2022/01/07 14:44:03	2022/01/07 14:44:03
3 宅内給排水施工図.jpg	JPEG	2022/01/06 14:46:58	2022/01/12 13:26:29
4 火報見積.xlsx	EXCEL	2022/01/07 17:14:15	2022/01/12 13:27:52

# 予算登録



## 実行予算 登録・参照

タブの切り替えで要素別、分類別、業者別の予算に対する実績の確認ができます。  
 発注オプションで発注した金額、原価登録から実行金額などを自動表示します。予算をオーバーすると赤字で表示されます。  
 「本丸EXv2」との連携で実行予算が自動でセットされます。

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12																													
参照	-	-	-	-	-	発注履歴	発注予定明細	-	-	閉じる	-																													
<b>実行予算</b>																																								
工事番号	1600000481	墨田邸新築電気設備工事								完成日	2021/11/28																													
区	分	名	種	業	者	提	出	見	積	時	原	価	予	算	金	額	発	注	金	額	実	行	金	額	消	化	率	未	発	注	金	額	未	納	金	額	コ	メ	ン	ト
1	1	材料	1001	材料費	0001	大城電材株式会社	103,976	80,997	77,618	77,258	77,258	99.5	360	0																										
2	1	材料	1001	材料費	0002	丸二電材	170,260	128,260	128,260	128,260	128,260	100.0	0	0																										
3	1	材料	1001	材料費	0003	佐藤パイプ株式会社	12,164	10,762	10,762	10,762	10,762	0.0	10,762	0																										
4	2	外注	7001	外注費	0001	夏木設備工事株式会社	194,600	151,380	145,000	145,000	145,000	100.0	0	0																										
5	3	労務	8001	労務費			231,000	191,780	191,780	191,780	191,780	102.2	0	0																										
6	4	経費	9001	経費			59,000	46,712	46,712	46,712	46,712	0.0	46,712	0																										
7	4	経費	9001	経費	0001	ホームセンター	0	0	0	0	0	0.0	0	0																										
8	4	経費	9001	経費	0003	ガソリンスタンド	0	0	0	0	0	0.0	0	0																										
9	4	経費	9001	経費	0004	有料道路	0	0	0	0	0	0.0	0	0																										
10							0	0	0	0	0	0.0	0	0																										

### 4要素別予算対比表

合計一覧	明細表示	分類集計	業者集計
	(%)	金額	
契約合計額		880,000	材料 286,400 見積時原価 220,019 予算金額 216,640 発注金額 205,518 実行金額 205,518 消化率 94.9 未発注金額 11,122 未納金額 0
一般管理費	10.0	88,000	労務 231,000 見積時原価 191,780 予算金額 191,780 発注金額 0 実行金額 196,000 消化率 102.2 未発注金額 0 未納金額 0
予定利益	21.8	191,868	外注 194,600 見積時原価 151,380 予算金額 145,000 発注金額 145,000 実行金額 145,000 消化率 100.0 未発注金額 0 未納金額 0
実行利益	22.5	197,992	経費 59,000 見積時原価 46,712 予算金額 46,712 発注金額 0 実行金額 47,490 消化率 101.7 未発注金額 46,712 未納金額 0
			合計 771,000 見積時原価 609,891 予算金額 600,132 発注金額 350,518 実行金額 594,008 消化率 99.0 未発注金額 57,834 未納金額 0
			粗利 279,868 予算金額 279,868 実行金額 285,992 消化率 102.5 未発注金額 0 未納金額 0

### 業者別予算対比表

合計一覧	明細表示	分類集計	業者集計						
業者コード	業者名	提出見積金	見積時原価	予算金額	発注金額	実行金額	消化率	未発注金額	未納金額
1 0001	大城電材株式会社	103,976	80,997	77,618	77,258	77,258	99.5	360	0
2 0002	丸二電材	170,260	128,260	128,260	128,260	128,260	100.0	0	0
3 0003	佐藤パイプ株式会社	12,164	10,762	10,762	10,762	10,762	0.0	10,762	0
4 0001	夏木設備工事株式会社	194,600	151,380	145,000	145,000	145,000	100.0	0	0
5		231,000	191,780	191,780	191,780	191,780	102.2	0	0
6		59,000	46,712	46,712	46,712	46,712	0.0	46,712	0
7 0001	ホームセンター	0	0	0	0	0	0.0	0	0
8 0003	ガソリンスタンド	0	0	0	0	0	0.0	0	0
9 0004	有料道路	0	0	0	0	16,000	0.0	0	0

### 分類別予算対比表

合計一覧	明細表示	分類集計	業者集計						
コード	分類	提出見積金	見積時原価	予算金額	発注金額	実行金額	消化率	未発注金額	未納金額
1 1001	材料費	286,400	220,019	216,640	205,518	205,518	94.9	11,122	0
2 7001	外注費	194,600	151,380	145,000	145,000	145,000	100.0	0	0
3 8001	労務費	231,000	191,780	191,780	191,780	191,780	102.2	0	0
4 9001	経費	59,000	46,712	46,712	46,712	46,712	0.0	46,712	0

### 仕入れ先別明細

合計	日付	品目	規格	数量	単位	単価	金額	税込区分	消費税	税抜金額	内
1	2021/09/29	硬質ビニル電線管	VE 28	5.00	m	147.00	735	外税	74	735	
2	2021/09/29	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16	10.00	m	56.00	560	外税	56	560	
3	2021/09/29	樹脂製 住宅用 スイッチボックス	SM36-1G	50.00	個	174.00	8,700	外税	870	8,700	
4	2021/09/29	樹脂製 住宅用 スイッチボックス	SM36-2G	10.00	個	204.00	2,040	外税	204	2,040	
5	2021/09/29	ビニル絶縁電線 600V IV	IV 1.6	30.00	m	23.00	690	外税	69	690	
6	2021/09/29	電力用ケーブル 600V VV-F	VV-F 1.6 - 2C	80.00	m	38.00	3,040	外税	304	3,040	
7	2021/09/29	電力用ケーブル 600V VV-F	VV-F 1.6 - 3C	80.00	m	38.00	3,040	外税	304	3,040	
8	2021/09/29	電力用ケーブル 600V VV-F	VV-F 2.0 - 2C	60.00	m	40.00	2,400	外税	240	2,400	
9	2021/09/29	電力用ケーブル 600V VV-F	VV-F 2.0 - 3C	20.00	m	40.00	800	外税	80	800	
10	2021/09/29	電力用ケーブル 600V VV-R	VV-R 14 <sup>2</sup> - 3C	20.00	m	44.50	890	外税	89	890	
11	2021/09/29	警報用ケーブル AE	AE 1.2 - 2C	20.00	m	32.00	640	外税	64	640	
12	2021/09/29	電子ホーン電話用ケーブル	0.65 - 4P	30.00	m	95.00	2,850	外税	285	2,850	
13	2021/09/29	埋込スイッチ付 21P	片切x1	3.00	組	484.00	1,452	外税	145	1,452	
14	2021/09/29	埋込スイッチ付 21P	片切x2	2.00	組	737.00	1,474	外税	147	1,474	
15	2021/09/29	埋込スイッチ付 21P	3路x1+片切x1	5.00	組	836.00	4,180	外税	418	4,180	
16	2021/09/29	埋込スイッチ付 21P	4路x1+片切x2	1.00	組	1,507.00	1,507	外税	151	1,507	

# 原価登録



## 原価登録画面



### 1. 材料・労務・外注費・経費同時入力

材料費・労務費・外注費・経費を画面の切り替えなしで入力することができます。

### 2. コピー貼り付け

複数行、または複数項目をまとめてコピーすることができます。

### 3. テキスト取り込み

仕入先からの請求データを取り込みできます。仕入先ごとのレイアウトを登録できます。

### 4. 前行項目コピー

前行の項目をコピーする場合、「+」Enterの操作により簡単にコピーできます。

### 5. コード入力

よく利用する材料・仕入れ先などを、コードで入力することができます。

### 6. カード画面入力

カード形式の入力専用画面より登録することができます。

### 7. 参照入力

仕入先などは、参照画面を表示して選択ができます。選択画面から仕入先の追加・変更もできます。

### 8. 同時複数端末入力

複数のパソコンから同時に入力することができます。

### 9. 資材あいまい検索入力

資材名称の一部や規格などから、過去に登録した情報を元にあいまい検索ができます。



日付	区分	区分名	先コード	取引先名称	工事番号	工事名称	分類コード	予算分類名	品目	規格	数量	単位	単価	金額	税区分	税率(%)						
2021/07/27	4	経費	0010	タウンホー子株式会社	1600000721	雲南広域連合ビル 改修工	9001	経費	運搬費		1.00	式	78,305.00	78,305	外税	10						
2021/09/24	3	労務			1600000761	しまなみバイホテル空調熱源	8001	労務費	田山 光春	通常	8.00	時間	2,250.00	18,000	非課税	0						
2021/09/24	3	労務			1600000761	しまなみバイホテル空調熱源	8001	労務費	黒田 則正	通常	8.00	時間	1,250.00	10,000	非課税	0						
2021/09/27	3	労務			1600000761	しまなみバイホテル空調熱源	8001	労務費	黒田 則正	通常	8.00	時間	1,250.00	10,000	非課税	0						
2021/04/30	1	材料	0008	株式会社東部管材	1600000781	夏見第三工場 電気設備工	1001	材料費	ネッサン電線管	E19	15.00	m	121.00	1,815	外税	10						
2021/04/30	1	材料	0008	株式会社東部管材	1600000781	夏見第三工場 電気設備工	1001	材料費	薄鋼電線管	φ75	100.00	m	81.00	81,500	外税	10						
2021/04/30	1	材料	0008	株式会社東部管材	1600000781	夏見第三工場 電気設備工	1001	材料費	PE5インジコ鋼管	PE54	30.00	m	1,029.00	30,840	外税	10						
2021/04/30	1	材料	0008	株式会社東部管材	1600000781	夏見第三工場 電気設備工	1001	材料費	電線管付属品	各電線管の付属品率で自動計	1.00	式	28,992.00	28,992	外税	10						
2021/04/30	1	材料	0008	株式会社東部管材	1600000781	夏見第三工場 電気設備工	1001	材料費	電線管支持材	自動計算 電線管 x 15%	1.00	式	17,123.00	17,123	外税	10						
2021/04/30	1	材料	0008	株式会社東部管材	1600000781	夏見第三工場 電気設備工	1001	材料費	リースクイ コンセントBOXメキシコ製	P-DBC1	20.00	個	568.00	11,760	外税	10						
2021/07/01	2	外注	0006	中島電建株式会社	1060005801	神宮寺リバーヒルズマンション	7001	外注費	防錆 鉛管 コンクリート内	プラスチックテープ100A	12.00	m	82.00	9,864	外税	10						
2021/09/29	3	労務			1600000761	しまなみバイホテル空調熱源	8001	労務費	藤本 和希	通常	7.00	時間	2,250.00	15,750	非課税	0						
2021/10/05	3	労務			1600000761	しまなみバイホテル空調熱源	8001	労務費	田山 光春	通常	8.00	時間	2,250.00	18,000	非課税	0						
2021/07/27	3	労務			1600000721	雲南広域連合ビル 改修工	8001	労務費	労務費		1.00	式	172,740.00	172,740	非課税	0						
2021/10/05	3	労務			1600000761	しまなみバイホテル空調熱源	8001	労務費	黒田 則正	通常	8.00	時間	1,250.00	11,250	非課税	0						
2021/09/25	2	外注	0006	中島電建株式会社	1060005801	土播町シネマ新築工事	7001	外注費	長方形外保温 RW カラー	50 屋外露出	20.00	m2	13,380.00	267,600	外税	10						
範囲計 金額													1,815	消費税	182	税抜金額	1,815	税込金額	1,997	2021/04/30	合計	0

### A. 範囲合計表示

カーソルで複数行選択して合計を表示できます。

### B. CSV出力

画面に表示した明細をCSVデータに出力できます。

### C. 過去明細表示

上段の条件設定で過去の明細を検索できます。リコールなどの機器を簡単に検索できます。

### D. 赤線表示

入力中の行は、赤色の下線で表示されます。

### E. 文字サイズ変更

文字サイズを入力しやすい大きさに変更できます。

### F. 列幅・高さ変更

項目の幅と高さを個々のパソコンごとに変更登録できます。

### G. 項目設定

項目の表示設定で不要な項目を非表示にできます。

### H. 金額表示

仕入伝票を入力中の合計額を表示します。伝票合計などで入力間違いなどに利用できます。



## 資材単価チェック機能

仕入伝票の登録後に材料単価チェックリストを出力することで、過去に仕入れた単価と比較して違いのあった材料を業者別に出力することができます。



材料単価チェックリスト												2021年5月2日 2頁	
取引先コード、工事番号順												①前回単価 1:1ヶ月内 2:2ヶ月内 3:3ヶ月内	
												②前回単価比較 ▲高い ▼低い	
日付	取引先	工事名称	分類	品名	規格	数量	前回単価	最安値	◎	①	仕入単価	金額	備考
20/08/02	材 002 二の丸電材株式会社	新井複合施設 電気設備回収工事	電線類	合成樹脂被覆可とう電線管	PF-S-28	100.00	m	87.00	87.00	◎	▲ 125.00	12,500	
20/08/11	材 002 二の丸電材株式会社	ベッティ横川駅前 新築電気設備工事	合成樹脂被覆可とう電線管	PF-S-22		1.00	m	81.00	81.00	◎	▲ 63.00	63	
20/08/11	材 002 二の丸電材株式会社	ベッティ横川駅前 新築電気設備工事	600V IV 電線	IV 5.5"		1.00	m	31.70	28.70	◎	▼ 28.70	29	
20/08/11	材 002 二の丸電材株式会社	ベッティ横川駅前 新築電気設備工事	600V IV 電線	IV 14"		1.00	m	78.00	88.00	◎	▼ 88.00	88	
20/08/31	材 002 二の丸電材株式会社	大林邸改築に伴う電気設備工事	LED照明	100球 12mm 白色		10.00		25,000.00	22,400.00	◎	▼ 22,400.00	224,000	機器設置



# 印刷



## 帳票変更・登録・出力設定

1. すべての印刷帳票はExcelで変更登録ができます。

「二の丸EX」の書式データはExcelで作成されているため、誰にでも簡単にフォームの変更登録が可能です。

2. 印刷イメージをExcelファイルとして出力ができます。

3. 印刷イメージをPDFファイルとして出力ができます。



▲Excel編集画面



## 工事一覧印刷

印刷条件を設定して、工事台帳・工事一覧表を印刷します。  
絞り込み条件・並び順などを変更することが可能です。

- 工事台帳
- 工事台帳(分類別)
- 工事台帳(取引先別)
- 工事台帳(明細付)
- 工事台帳(実行予算付)
- 工事台帳(月別分類集計)
- 工事台帳(材料集計)

- 工事台帳(分類別明細)
- 工事台帳(業者別明細)
- 工事台帳(明細付A3)
- 工事台帳(分類別明細A3)
- 工事台帳(業者別明細A3)
- 単価チェックリスト

### 工事台帳(実行予算付)

工事台帳 (実行予算付)

2022年5月31日 300660 1頁

工 事 台 帳

区分	取引先	取引量	消費額	取引量(税込)	単価	消化率
2022/10/10	30,000,000	7,000,000	77,000,000			
追加契約1	2022/10/10	500,000	50,000	550,000		
追加契約2	2022/10/10	500,000	50,000	550,000		
追加契約3	2022/10/10	500,000	50,000	550,000		
合計	30,500,000	7,550,000	77,550,000			

### 工事台帳(明細付)

工事台帳 (明細付)

2022年5月31日 300660 1頁

工 事 台 帳

区分	取引先	取引量	消費額	取引量(税込)	単価	消化率
2022/10/10	30,000,000	7,000,000	77,000,000			
追加契約1	2022/10/10	500,000	50,000	550,000		
追加契約2	2022/10/10	500,000	50,000	550,000		
追加契約3	2022/10/10	500,000	50,000	550,000		
合計	30,500,000	7,550,000	77,550,000			

### 工事台帳(材料集計)

工事台帳 (材料集計)

2022年5月31日 300660 1頁

工 事 台 帳

区分	取引先	取引量	消費額	取引量(税込)	単価	消化率
2022/10/10	30,000,000	7,000,000	77,000,000			
追加契約1	2022/10/10	500,000	50,000	550,000		
追加契約2	2022/10/10	500,000	50,000	550,000		
追加契約3	2022/10/10	500,000	50,000	550,000		
合計	30,500,000	7,550,000	77,550,000			

### 工事台帳(分類別明細)

工事台帳 (分類別明細)

2022年5月31日 300660 1頁

工 事 台 帳

区分	取引先	取引量	消費額	取引量(税込)	単価	消化率
2022/10/10	30,000,000	7,000,000	77,000,000			
追加契約1	2022/10/10	500,000	50,000	550,000		
追加契約2	2022/10/10	500,000	50,000	550,000		
追加契約3	2022/10/10	500,000	50,000	550,000		
合計	30,500,000	7,550,000	77,550,000			





# 工事一覧印刷

## ■工事一覧

- 工事一覧表(1行)
- 工事一覧表(5行)
- 工事一覧表(予算対比)
- 工事一覧表(月次計)
- 工事別予算残管理表(発注付)
- 工事別予算残管理表(発注なし)
- 工事別投入明細リスト(部門工事番号別)
- 工事別投入明細リスト(部門区別順)

## ■工事集計表

- 工事集計表(部門別)
- 工事集計表(部門2別)
- 工事集計表(工事区分1別)
- 工事集計表(工事区分2別)
- 工事集計表(受注先別)
- 工事集計表(担当者別)
- 工事集計表(担当者2別)

## 工事番号別完成工事一覧表

未成日: 2021年03月01日~2021年03月31日 期日: 2021/03/31 2022年05月31日 1頁

工事番号	工事名	契約金額	材料費	外注費	労務費	経費	総計	実行予算	消化率	一般管理費	利益率	件数
00020	熊田町民会館修繕 電灯照明	56,000	5,716	0	0	0	5,716	0	0%	0	0%	1
00049	石田リバービル空調設備工事	1,100,000	377,396	85,000	38,000	56,000	556,396	119,000	10%	800,000	24.2%	1
00070	熊島商店 水廻り設備改修工事	500,000	289,500	0	22,500	2,000	314,000	135,940	27.2%	168,060	33.6%	1
00081	長古アブツ3F 空調工事	800,000	662,870	24,000	36,500	0	723,370	960,000	120%	0	0%	1
00082	高木工業 高田工場 消防設備改修工事	2,780,000	952,000	1,135,000	280,000	53,820	2,420,820	278,000	10%	2,142,820	78.8%	1
00090	新井製紙製紙 電気設備改修工事	3,000,000	735,540	24,000	152,500	0	912,040	300,000	33%	2,087,960	70.2%	1
00096	ひよろくセンター点検設備工事	145,200	143,000	83,100	75,000	0	291,100	100,000	34%	191,100	133%	1
00101	"4F"機材庫新設 新築電気設備工事	14	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	1
00102	奥尾崎共同住宅設備工事	2,500	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	1
00103	△△ビル1階 電気工事	1,200	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	1
00120	右衛門ビル改修設備工事	3,000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	1
00150	水心美美容外科3F空調電気設備工事	1,130	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	1
00170	西原上 牧瀬部 便器取替工事	300	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	1
【合計】12件 27,350												

## 受注先別完成工事集計表

未成日: 2020年10月01日~2021年03月31日 内訳日: ~2021年03月31日 2022年05月31日 1頁

受注先名	契約金額	材料費	外注費	労務費	経費	実行予算	消化率	一般管理費	利益率	件数
00008 西内産業株式会社	56,070,000	33,316,000	6,858,000	4,310,000	4,210,000	55,205,000	23.2%	5,607,000	41.4%	5
00005 志比専建設工業株式会社	15,230,000	5,173,174	2,656,500	683,200	227,967	8,740,841	57.4%	5,954,139	33.9%	8
00009 建博商事株式会社	6,880,000	2,180,000	430,000	1,400,000	395,000	4,405,000	64.0%	608,000	68.0%	5
00016 岡山電設株式会社	13,527,000	8,960,719	305,000	660,000	188,281	10,124,000	90.8%	1,202,256	15.5%	4
00011 電設会社インテル	6,630,000	3,530,200	300,000	640,000	195,000	4,575,200	67.3%	408,000	60.0%	4
00016 岡野総合建設株式会社	5,980,000	3,174,882	425,000	100,000	8,720	3,709,572	62.0%	1,672,428	28.6%	6
00003 百路商事株式会社	6,530,000	2,180,000	1,140,000	1,380,000	620,000	5,380,000	82.4%	623,000	62.0%	4
00002 いろはに電気建設工業株式会社	2,400,000	700,000	200,000	750,000	150,000	2,000,000	83.3%	240,000	50.0%	2
00012 木上商事株式会社	700,000	388,000	448,200	23,000	202,802	960,452	137.5%	199,543	59.9%	2
00012 木上商事株式会社	700,000	0	0	65,700	10,000	694,540	99.2%	925,460	51.4%	1
450,000 430,000 2,065,000										
470,000 315,700 41,238 1,984,883 79.2%										
400,000 48,000 85,000 375,000 100,000										
61,000 23,450 528,241 772,213 205.9%										
1,230,000 410,000 170,000 3,240,000 338,000										
1,897,000 376,500 194,228 2,176,502 116.7%										
10,000 10,000 0 0 0										
13,200 46,600 11,328 1,042,885 171.2%										
1,292,000 18,300,000 6,673,000 10,828,280 12,013,300										
11,020,350 4,326,120 2,620,201 57,490,652 55.9%										
53,834,648 43.6%										

## 営業担当別未成工事一覧表

未成日: 2020年03月31日時点迄 期日: ~2020年03月31日 2022年05月31日 1頁

営業担当	工事名	契約金額	実行予算	消化率	一般管理費	利益率	件数	
010 加納	東支台 川島建設 設備器具工事	560,000	212,000	146,566	69.3%	50,000	305,614	60.0%
010 加納	アパレルビル改修設備工事	120,000	0	0	12,000	108,000	90.0%	
010 加納	西原上 牧瀬部 便器取替工事	300,000	0	0	30,000	270,000	90.0%	
010 加納	新井製紙製紙 電気設備改修工事	1,725,000	670,000	911,210	126.0%	173,200	608,180	37.3%
【合計】12件 2,685,000 882,000 1,668,271 130.9%								

## 工事担当別完成工事集計表

未成日: 2020年10月01日~2021年03月31日 内訳日: ~2021年03月31日 2022年05月31日 1頁

工事担当	契約金額	材料費	外注費	労務費	経費	実行予算	消化率	一般管理費	利益率	件数
009 伊原	30,000,000	6,000,000	10,000,000	4,000,000	50,000,000	5,000,000	60.0%	0	0%	1
020 伊豆	10,160,000	2,243,500	1,570,000	0	8,314,500	17.4%	36,186,500	72.4%	1	
006 木上	9,360,000	2,980,000	1,800,000	280,000	7,280,000	100%	0	0%	1	
007 伊豆	8,207,000	3,356,000	1,716,000	685,000	2,550,000	925,000	35.0%	0	0%	1
019 伊豆	6,000,000	2,745,219	1,427,000	972,150	411,161	5,553,520	76.1%	2,981,470	30.8%	1
015 加納	6,576,000	2,976,000	782,000	0	3,800,000	607,000	100%	0	0%	1
022 伊豆	1,800,000	700,000	0	600,000	100,000	180,000	100%	0	0%	1
014 伊豆	1,350,000	385,000	160,000	300,000	85,000	1,520,000	100%	0	0%	1
004 伊豆	1,480,000	405,200	300,000	430,000	105,000	1,230,200	83.1%	148,000	0%	1
017 竹岡	2,345,000	960,000	190,000	660,000	228,000	1,860,000	100%	0	0%	1
005 伊豆	13,850,000	11,490,000	840,000	510,000	195,000	13,035,000	100%	1,355,000	0%	1
003 伊豆	3,860,000	940,945	788,900	352,300	652,280	2,698,553	135.3%	325,447	9.7%	1
011 伊豆	2,850,000	1,456,000	500,000	200,000	2,850,000	285,000	100%	0	0%	1
009 伊豆	500,000	1,418,239	428,000	418,200	122,223	2,418,663	84.9%	119,147	5.2%	1
009 伊豆	500,000	350,000	50,000	60,000	20,000	480,000	100%	0	0%	1
009 伊豆	500,000	700,000	22,500	2,000	314,000	65.4%	135,940	27.2%	1	
300,000 100,000 100,000 2,900,000										

## 請負区分別完成工事集計表

未成日: 2020年10月01日~2021年03月31日 内訳日: ~2021年03月31日 2022年05月31日 1頁

請負区分	契約金額	材料費	外注費	労務費	経費	実行予算	消化率	一般管理費	利益率	件数
2003 工務部	34,081,000	16,416,000	2,868,000	2,796,000	550,000	22,796,000	102.7%	3,284,000	21.3%	15
2004 セミコン	3,610,000	1,713,600	75,000	80,000	1,180	1,890,570	70.9%	1,244,130	26.1%	3
2005 民生管理	16,960,000	6,415,000	2,949,200	2,590,000	1,204,000	12,204,000	72.0%	1,895,000	24.9%	19
2007 民間(製造業)	3,800,000	5,624,035	2,294,000	3,480,250	1,961,000	10,409,375	85.7%	4,966,625	24.9%	19
2008 民間(建設業)	30,480,000	6,620,000	10,040,000	14,800,000	4,000,000	50,275,000	165.3%	5,488,000	10.9%	26
2009 民間(学校)	2,860,000	1,418,212	210,000	61,970	312,961	2,408,353	111.8%	165,997	5.8%	2
2010 民間(病院)	1,170,000	674,527	32,000	72,000	23,696	802,253	88.2%	235,717	21.9%	2
2011 民間(個人)	530,000	246,622	50,000	80,000	5,980	355,528	93.2%	141,572	26.7%	3
2012 民間(その他)	6,030,000	2,890,000	530,000	1,090,000	276,000	4,788,000	79.3%	603,000	20.5%	7
2013 民間(元請)	2,500,000	2,500,000	300,000	100,000	100,000	3,500,000	100%	0	0%	1
2104 民間(元請)	2,377,000	800,000	390,000	290,000	200,000	3,060,000	128.7%	277,700	9.2%	7
【合計】 123,338,000 39,411,381 11,020,350 4,338,120 2,620,201 57,490,652 55.9%										

## 工程区分別完成工事集計表

未成日: 2020年10月01日~2021年03月31日 内訳日: ~2021年03月31日 2022年05月31日 1頁

工程区分	契約金額	材料費	外注費	労務費	経費	実行予算	消化率	一般管理費	利益率	件数
0001 電気工事	85,887,000	48,228,280	8,395,000	13,595,000	6,690,000	75,285,280	88.8%	8,581,700	82.9%	6
0002 管工事	4,130,000	2,091,298	4,677,200	1,912,960	1,175,043	31,886,391	42.3%	45,488,709	82.9%	6
0003 防水工事	9,910,000	4,150,000	545,000	880,000	175,000	5,750,000	58.0%	580,000	32.1%	6
0004 機械設備	15,212,000	4,040,600	781,000	464,900	490,000	5,746,519	99.9%	3,183,281	32.1%	6
0005 電気通信	1,371,000	616,000	98,000	210,000	100,000	1,054,000	112,000	81.0%	35.1%	4
0006 水道施設	5,680,000	3,229,428	374,000	81,600	156,582	3,851,600	97.1%	1,510,370	26.6%	3
0007 消防施設	170,000	165,000	14,000	0	0	119,000	17,000	▲67,238	0%	1
0009 保守	1,800,000	445,295	183,000	83,100	75,000	746,395	95.7%	153,665	15.4%	1
【合計】 123,338,000 64,691,280 13,162,000 18,300,000 6,673,000 10,828,280 12,013,300 53,834,648 43.6%										

## 営業部門別完成工事集計表

未成日: 2020年10月01日~2021年03月31日 内訳日: ~2021年03月31日 2022年05月31日 1頁

営業部門	契約金額	材料費	外注費	労務費	経費	実行予算	消化率	一般管理費	利益率	件数
0100 本社 設備工事部	150,000	80,000	0	20,000	0	130,000	86.7%	15,000	27.0%	1
0100 本社 防災工事部	14,810,000	4,301,696	643,000	945,000	133,663	5,443,799	72.0%	7,690,201	51.9%	13
0100 本社 営業部	98,462,000	54,340,000	11,590,000	15,715,000	6,330,000	87,975,000	88.4%			



材料・外注・労務費・経費印刷

Print settings window for 'Muratec MFJ-C2880 PCL (D54L4外:15)'. Includes options for printer, paper, and print range.

■材料費・外注費・経費

- 原価元帳
原価元帳全項目(A3)
月別原価一覽表
月別原価一覽表(A3)
原価工事一覽表
原価工事一覽表(業者交替)
分類別原価集計表
分類別元帳
分類別元帳全項目(A3)
月別経費明細一覽表
一般管理費明細表

■労務費

- 労務費工事一覽表(工事別)
労務費工事一覽表(担当者別)
労務月報
労務日報(日付順)
労務日報(担当者順)
労務日報(工事順)

仕入元帳

Table showing purchase ledger details for Muratec MFJ-C2880 PCL, including item names, quantities, and prices.

分類別原価集計表

Table showing classified cost accumulation by department and item.

仕入一覽表

Table showing a summary of purchase items with columns for item name, quantity, and price.

外注先別工事一覽

Table showing a summary of work items by contractor, including contractor name and work details.

外注一覽表

Table showing a summary of external work items with columns for contractor, amount, and status.

月別仕入先一覽表

Table showing a monthly summary of purchase items by contractor.

労務月報

Table showing labor reports by month, including dates and labor hours.

労務日報(工事順)

Table showing labor reports by date, ordered by work item.

労務費工事一覽表(工事/担当者)

Table showing labor cost work items by contractor and work item.

労務費工事一覽表(担当者/工事)

Table showing labor cost work items by contractor and work item, ordered by contractor.



### 請求書作成画面 (適格請求書対応)

#### 1. 請求参照機能

過去の請求書を利用して新たな請求書を作成することができます。過去の請求書は全て検索することができます。

#### 2. 台帳読込機能

請求する工事台帳の明細を利用して請求書を作成することが可能です。労務費などは工事費一式にまとめることができます。

#### 3. 契約金額読込機能

契約内容を取り込みが可能です。

#### 4. 未請求金額取込機能

請求残高を取り込みが可能です。

#### 5. 見積読込機能

工事台帳と紐づいた見積の明細を利用することができます。  
※「本丸EXV2」との連携が必要です。

- ① 請求書のフォームの選択、自社名の変更ができます。
- ② 請求書先・工事名の変更ができます。

- ③ 出来高売上にチェックを付けておくことで、売上一覧表を印刷するときに選択ができます。

- ④ 請求先の情報を表示しています。請求時の注意事項なども表示できます。

- ⑤ 資材マスターを利用して請求書を作成するとき、基準となる単価を切り替えることができます。

編集 出力 設定

F1 参照 F2 請求参照 F3 台帳読込 F4 諸員読込 F5 見積マスター参照 F6 台帳参照 F7 未請求取込 F8 請求内訳参照 F9 登録更新 F10 閉じる F11 見積読込

請求書作成(軽減税率対応)

請求番号 00000081 日付 2021/08/31 担当者 004 鈴木  出来高売上 基準単価

工事番号 1600000481 墨田邸新築電気設備工事 回収予定日 手形割合(%) ランク 締日 現金回収 原価 印刷

請求先 00014 岩下工務店株式会社 2021/08/30 0.00 31 無し 定価 画面確認

住所1 住所2

備考1 広島県府中市 合計金額 消費税額 請求金額 税率(%) 同時入金

備考2 135,000 12,400 147,400 10

区分	区分名称	品名コード	品名	規格	数量	単位	基準単価	掛率	単価	金額	備考
1	1	売(課税)	総合点検		1.00	式	100,000.00	100	100,000.00	100,000	
2	8	軽減率売上	非常食		1.00	式	30,000.00	100	30,000.00	30,000	
3	2	売(非課税)	点検ラベル		1.00	式	5,000.00	100	5,000.00	5,000	
4											

⑥ 無制限で明細を登録できます。課税売上・非課税売上・小計・中計・値引きなどの区分があります。

⑦ 工事台帳で利用したマスターから明細の作成ができます。

⑧ 基準単価欄で参照すると上段の合計額を範囲で集計してくれます。掛け率を入れて、雑材・経費などの入力に便利です。基準の単価から掛け率で請求の単価が決定可能です。

税別	税	税込
880,000	88,000	968,000
880,000	88,000	968,000
0	0	0

請求コメント 完成月の月末請求  
入金コメント 請求月の翌月末に振り込み

標準税率明細合計 100,000  
標準税率消費税 10,000  
標準税率総合計 110,000  
軽減税率明細合計 30,000  
軽減税率消費税 2,400  
軽減税率総合計 32,400  
非課税明細合計 5,000

⑨ 過去の請求情報を表示しています。

⑩ 入金方法などコメントを登録できます。コメントの内容は工事台帳に表示されます。

⑪ 税率別に金額を表示しています。

- ⑫ 請求書の作成と同時に入金処理も行えます。  
※パスワード設定が必要



### インボイス設定

インボイス設定により、標準の消費税率10%と軽減税率8%、非課税を混在した請求書を発行できます。  
※請求入金オプションが必要です。

軽減税率請求書印刷項目名設定	
標準税率明細合計	10%課税対象税抜金額
標準税率消費税合計	10%課税消費税額
標準税率総合計	10%課税対象合計金額(税込)
非課税明細合計	非課税合計金額
非課税明細印字マーク	非
軽減税率明細合計	8%課税対象税抜金額
軽減税率消費税合計	8%課税消費税額
軽減税率総合計	8%課税対象合計金額(税込)
軽減税率明細印字マーク	*
登録番号	T6240001000762

軽減率売上開始日 2019/10/01 あり

2022年1月27日 印刷済 00000081

岩下工務店株式会社 印刷済

岩下工務店株式会社 印刷済

請求金額 327,400 円

品名	数量	単価	金額	備考
工事代金	1	278,000	278,000	
※税	100	80	8,000	
※印字	100	100	10,000	
< 消費税 >			29,400	
< 合計 >			327,400	

軽減税率明細合計 278,000  
軽減税率消費税 22,400  
軽減税率総合計 300,400  
非課税明細合計 1,000  
非課税消費税 80  
非課税総合計 1,080

税別合計 300,400  
税合計 22,400  
税込合計 327,400



### 過去明細検索機能



過去に請求した明細を利用することができます。請求明細は得意先・型番を条件に検索できます。

請求書検索(過去明細検索)

検索条件: 得意先コード: 岩下工務店 型番: 電気設備工事

請求番号	発行日付	請求先名称	工事番号	品名	数量	単価	金額	備考
00000081	2021/08/31	岩下工務店株式会社	1600000481	総合点検	1.00	100,000.00	100,000	
00000078	2021/08/30	岩下工務店株式会社	1600000481	非常食	1.00	30,000.00	30,000	
00000079	2021/08/31	岩下工務店株式会社	1600000481	点検ラベル	1.00	5,000.00	5,000	



## 合計請求書

締日を指定して一括で合計請求書の発行ができます。  
 部門・請求先の条件を入れて合計請求書の発行ができます。  
 日付を設定して再発行ができます。  
 伝票単位の消費税と合計請求書の請求額での消費税の切り替えができます。  
 過去の合計請求書の履歴が確認できます。

合計請求書 印刷条件

子二桁指定(発行)

帳票日付: 2022/01/07 (未納は31日を指定)

締日: ~ ~

部門: ~ ~

請求先: ~ ~

請求期間: ~ ~

当月請求の中心請求先:  発行する  発行しない

請求期間の中心請求先:  発行する  発行しない

再発行:

御請求書

2022年01月07日 締切日 No.1

岩下工務店株式会社

岩下工務店株式会社 岩下工務店

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

TEL: 03-5555-1111 FAX: 03-5555-2222

岩下工務店株式会社 岩下工務店

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

TEL: 03-5555-1111 FAX: 03-5555-2222

岩下工務店株式会社 岩下工務店

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

TEL: 03-5555-1111 FAX: 03-5555-2222

合計請求書 印刷処理

印刷設定

印刷形式:  合計書(白紙)  伝票

印刷:  中  株  関  無し

日付設定:  西暦  和暦

自社名表記:  東京営業所

控:  発行する

印刷種別:  請求先帳  請求先帳

明細印刷:  入金内容

## 合算請求書

複数の請求書(複数の工事)を一つの請求書にまとめて印刷できます。画面の表示した過去の請求書を選択するだけです。

合算請求書発行

工番	請求番号	請求日	請求担当	工事名称	請求先コード	請求先名	請求額	消費税
1	160000041	2021/12/11	田中	三條町管轄 修繕工事	00006	株式会社三井物産	4,150,000	東京支店
2	160000051	2021/12/11	田中	尾山町管轄 修繕工事	00006	株式会社三井物産	2,090,800	東京支店
3	160000057	2021/12/11	田中	尾山町管轄 電気設備工事	00007	株式会社三井物産	3,980,800	本荘
4	160000042	2021/12/11	田中	尾山町管轄 修繕工事	00010	株式会社三井物産	182,794	本荘
5	160000052	2021/12/11	田中	尾山町管轄 修繕工事	00015	株式会社三井物産	115,755	本荘
6	160000041	2021/12/11	渡辺	尾山町管轄 修繕工事	00018	株式会社三井物産	2,425,000	本荘
7	160000051	2021/12/11	渡辺	尾山町管轄 修繕工事	00009	株式会社三井物産	529,000	本荘
8	160000041	2021/12/11	渡辺	尾山町管轄 修繕工事	00004	株式会社三井物産	6,000,000	本荘
9	058500704	2021/12/11	渡辺	尾山町管轄 修繕工事	00011	株式会社三井物産	816,000	本荘
10	160000051	2021/12/11	山口	尾山町管轄 修繕工事	00011	株式会社三井物産	59,000,000	本荘
11	160000051	2021/12/11	山口	尾山町管轄 修繕工事	00018	株式会社三井物産	4,620,000	本荘
12	160000051	2021/12/11	山口	尾山町管轄 修繕工事	00011	株式会社三井物産	30,800,000	本荘
13	160000051	2021/12/11	山口	尾山町管轄 修繕工事	00018	株式会社三井物産	320,000	本荘
14	160000041	2021/12/11	山口	尾山町管轄 修繕工事	00011	株式会社三井物産	388,800	本荘
15	160000041	2021/12/11	山口	尾山町管轄 修繕工事	00011	株式会社三井物産	17,600,000	本荘
16	160000051	2021/12/11	山口	尾山町管轄 修繕工事	00001	株式会社三井物産	253,777	本荘
17	058500436	2021/12/11	伊藤	尾山町管轄 修繕工事	00006	株式会社三井物産	4,422,000	本荘
18	160000051	2021/12/03	伊藤	尾山町管轄 修繕工事	00012	株式会社三井物産	319,000	本荘
19	160000051	2021/12/03	伊藤	尾山町管轄 修繕工事	00012	株式会社三井物産	319,000	本荘
20	160000051	2021/12/03	伊藤	尾山町管轄 修繕工事	00018	株式会社三井物産	2,408,800	本荘
21	160000051	2021/12/03	伊藤	尾山町管轄 修繕工事	00018	株式会社三井物産	350,000	本荘

請求書

2022年01月07日 締切日 No.1

岩下工務店株式会社

岩下工務店株式会社 岩下工務店

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

TEL: 03-5555-1111 FAX: 03-5555-2222

岩下工務店株式会社 岩下工務店

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

TEL: 03-5555-1111 FAX: 03-5555-2222

岩下工務店株式会社 岩下工務店

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

TEL: 03-5555-1111 FAX: 03-5555-2222

合算請求書 印刷処理

印刷設定

印刷形式:  合計書(白紙)  伝票

印刷:  中  株  関  無し

日付設定:  西暦  和暦

自社名表記:  東京営業所

控:  発行する

印刷種別:  請求先帳  請求先帳

明細印刷:  入金内容



## 入金処理

未入金データが表示されるので、請求単位の入金登録を行っていきます。  
 ここで入金処理を行った金額が工事台帳の登録画面へと反映されます。

請求番号をセットして入力できます。  
 得意先がわからなくても入力が可能です。

入金一覧表  
 入金予定表  
 未入金一覧表  
 売掛残高表

未入金データは、未入金一覧表に印刷することができるので、入金漏れを防ぐことができます。

終了(E) 表示(V) 物件管理(L) 発注管理(O) 原価管理(C) 請求管理(R) マス管理(M) 帳票印刷(P) 随時処理(A) システム設定(S) オプション(W)

F1 参照 F2 入金参照 F3 初期設定 F4 過入金 F5 - F6 - F7 金額クリア F8 未入金額セト F9 登録更新 F10 - F11 閉じる F12 -

入金処理

入金番号	入金日	請求先	未入金額	入金合計	振分残	備考
00000004	2021/03/31	00014 岩下工務店株式会社	3,574,775	3,000,000	283,225	
3	振込		3,000,000			

請求番号: 00000019 請求日: 2021/02/10 工事番号: 160000011 工事名称: 宮前電気設備 請求先コード: 00014 請求先: 岩下工務店株式会社 2021/03/31 手形割合: 0.00 請求金額: 1,201,525 過去入金額: 0 未入金額: 1,201,525 入金額: 1,201,525

2 00000036 2021/02/10 160000068 藤沢新築設備 00014 岩下工務店株式会社 2021/03/31 0.00 409,200 0 409,200 409,200

3 00000051 2021/02/10 160000075 宮前電気設備 00014 岩下工務店株式会社 2021/03/31 0.00 1,106,050 0 1,106,050 1,106,050

4 00000029 2021/03/31 160000036 桑原小学校 00014 岩下工務店株式会社 2021/04/30 0.00 858,000 0 858,000

便利

入金の合計額を元に、選択した複数工事の各入金金額欄を「未入金額セト」により金額の自動割り当てが可能です。

コピー  
 貼付  
 参照  
 未入金額セト  
 金額クリア  
 文字サイズ変更  
 列幅の初期化  
 行高の初期化  
 文字サイズ初期化



# サブオプション 予実管理・定期売上・入金自動消込



## 予実管理 オプション

年ごとの各目標金額を設定して、実績との比較を行う資料を作成することができます。

- 目標金額設定 【受注金額】・【受注粗利】・【売上金額】・【売上粗利】
- 目標分類設定 【担当者】・【拠点・部門】・【工事区分1】・【工事区分2】
- 受注実績(二の丸EXv2のデータ)・売上実績(二の丸EXv2のデータ)・受注予測(本丸EXv2のデータ)の集計データを作成できます。

受注予算金額入力

年度 2021年

担当者 部門 工事区分1 工事区分2

担当者コード	担当者名	部門コード	部門名称	2021年4月		2021年5月		2021年6月		
				受注予算額	受注粗利率	受注予算額	受注粗利率	受注予算額	受注粗利率	
1	001	青山	001	本社	180,000,000	36,000,000	180,000,000	36,000,000	180,000,000	36,000,000
2	002	伊藤	001	本社	150,000,000	30,000,000	150,000,000	30,000,000	150,000,000	30,000,000
3	003	木下	002	東京支店	180,000,000	36,000,000	180,000,000	36,000,000	180,000,000	36,000,000
4	004	鈴木	002	東京支店	150,000,000	30,000,000	150,000,000	30,000,000	150,000,000	30,000,000
5	005	高橋	003	大阪支店	180,000,000	36,000,000	180,000,000	36,000,000	180,000,000	36,000,000
6	006	田中	003	大阪支店	150,000,000	30,000,000	150,000,000	30,000,000	150,000,000	30,000,000
7	007	中村	004	福岡支店	180,000,000	36,000,000	180,000,000	36,000,000	180,000,000	36,000,000
8	008	森田	004	福岡支店	150,000,000	30,000,000	150,000,000	30,000,000	150,000,000	30,000,000
9	009	山口	005	札幌支店	150,000,000	30,000,000	150,000,000	30,000,000	150,000,000	30,000,000
10					0	0	0	0	0	0

売上予算金額入力(担当者)

「担当者」・「部門」・「工事区分」・「工事区分1」・「工事区分2」で切り替え表示

売上予算金額入力(部門)

売上予算金額入力

年度 2021年

担当者 部門 工事区分1 工事区分2

部門コード	部門名称	2021年4月		2021年5月		2021年6月		
		売上予算額	売上粗利率	売上予算額	売上粗利率	売上予算額	売上粗利率	
1	001	本社	330,000,000	66,000,000	330,000,000	66,000,000	330,000,000	66,000,000
2	002	東京支店	330,000,000	66,000,000	330,000,000	66,000,000	330,000,000	66,000,000
3	003	大阪支店	330,000,000	66,000,000	330,000,000	66,000,000	330,000,000	66,000,000
4	004	福岡支店	330,000,000	66,000,000	330,000,000	66,000,000	330,000,000	66,000,000
5	005	札幌支店	330,000,000	66,000,000	330,000,000	66,000,000	330,000,000	66,000,000
6			0	0	0	0	0	0

年度開始月を設定できます。

## 売上実績集計表(担当)

2021年度月別売上実績集計表(担当)

Page 1

2022/1/13

単位:千円

上段:売上 下段:粗利	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	予算	実績	達成	予算	実績	達成	予算	実績	達成	予算	実績	達成	予算	実績	達成	予算	実績	達成	予算	実績	達成	予算	実績	達成	予算	実績	達成	予算	実績	達成	予算	実績	達成			
0000	180,000	180,000	100%	180,000	180,000	100%	180,000	180,000	100%	180,000	180,000	100%	180,000	180,000	100%	180,000	180,000	100%	180,000	180,000	100%	180,000	180,000	100%	180,000	180,000	100%	180,000	180,000	100%	180,000	180,000	100%	180,000	180,000	100%

## 売上実績上期下期集計表

2022/1 売上実績上期下期集計表(部門G)

期首年月: 2021/04 ~ 期末年月: 2022/03

2022/1/14

業績工場の完成予定分を含む

上段:売上 下段:粗利	1月				1月までの累計				上期4月~9月				下期10月~3月				合計								
	予算	実績	予算対比	前年対比	予算	実績	予算対比	前年対比	予算	実績	予算対比	前年対比	予算	実績	予算対比	前年対比	総予算	実績	予算対比	前年対比					
0000	33,000	29,541	89.5%	28,992	71.2%	330,000	298,412	90.4%	218,212	136.9%	198,000	269,350	136.1%	165,910	162.4%	198,000	176,544	89.2%	1,679,270	10.5%	396,000	445,524	112.5%	242,454	139.2%
0000	6,600	5,335	80.8%	5,456	82.8%	66,000	70,821	107.3%	39,210	201.3%	39,600	42,910	108.4%	24,160	177.6%	39,600	53,219	134.4%	37,691	141.2%	79,200	96,129	121.4%	77,279	124.2%
0000	33,000	13,337	41.0%	22,019	67.0%	330,000	349,861	106.0%	172,990	202.2%	198,000	139,660	70.5%	165,202	84.5%	198,000	199,727	100.9%	216,928	92.1%	396,000	339,327	85.7%	364,929	93.0%
0000	6,600	3,065	46.4%	4,321	70.9%	66,000	75,499	114.4%	65,291	115.6%	39,600	41,920	106.1%	151.8%	39,600	28,122	71.0%	40,277	69.8%	79,200	70,042	88.4%	55,735	125.7%	
0000	66,000	34,104	51.7%	50,821	77.0%	660,000	648,270	98.2%	391,202	165.7%	396,000	409,980	103.3%	331,112	123.5%	396,000	175,718	44.4%	1,598,198	9.3%	792,000	584,698	73.8%	506,830	115.4%
0000	13,200	8,400	63.6%	9,777	73.9%	132,000	154,420	117.0%	104,501	147.8%	79,200	84,830	107.1%	51,771	183.9%	79,200	49,010	61.9%	77,988	62.9%	158,400	133,840	84.5%	100,781	132.8%
0000	33,000	28,091	85.1%	182,001	154.4%	330,000	120,312	36.5%	285,112	45.4%	198,000	40,859	20.6%	154,929	28.4%	198,000	93,453	47.2%	121,800	76.7%	396,000	134,312	33.9%	248,381	54.1%
0000	6,600	3,683	55.8%	21,901	16.6%	66,000	37,833	57.3%	49,822	75.5%	39,600	8,135	20.5%	27,691	29.4%	39,600	37,428	94.5%	29,851	125.4%	79,200	45,563	57.5%	65,119	79.0%



## 定期売上 オプション

点検業務や清掃業など、毎月決まった作業の請求や、毎月の保守料金回収、サブスクリプションビジネスなどに有効な「請求入金オプション」追加機能です。

※動作には請求入金オプションが必要です。

定期売上管理

注文書

注文金額 ¥5,500-

注文番号: 20220220

注文内容: 保守料

注文日: 2022/02/20

注文先: 株式会社 保守料

注文先住所: 東京都千代田区千代田1-1-1

注文先電話番号: 03-1234-5678

注文先代表者: 代表取締役

注文先役職: 代表取締役

注文先住所: 東京都千代田区千代田1-1-1

注文先電話番号: 03-1234-5678

注文先代表者: 代表取締役

注文先役職: 代表取締役



## 入金自動消込 オプション

銀行からの入金情報データ(CSV)を、締め日ごとにまとめて取り込んで入金消込が行える請求入金オプションの追加機能です。

※動作には請求入金オプションが必要です。

入金自動消込

入金情報

入金日: 2022/02/20

入金金額: 1,000

入金元: 株式会社 保守料

入金先: 株式会社 保守料

入金先住所: 東京都千代田区千代田1-1-1

入金先電話番号: 03-1234-5678

入金先代表者: 代表取締役

入金先役職: 代表取締役

入金先住所: 東京都千代田区千代田1-1-1

入金先電話番号: 03-1234-5678

入金先代表者: 代表取締役

入金先役職: 代表取締役

入金先住所: 東京都千代田区千代田1-1-1

入金先電話番号: 03-1234-5678

入金先代表者: 代表取締役

入金先役職: 代表取締役

入金先住所: 東京都千代田区千代田1-1-1

入金先電話番号: 03-1234-5678

入金先代表者: 代表取締役

入金先役職: 代表取締役

# 請求・入金印刷

# オプション



# 売上関連印刷

## 売上一覧表(原価付)

売上一覧表										
2022年1月20日 1頁										
請求番号	請求日	請求先	種別	売上金額	原価	売上	原価	工事名称	入金予定日	備考
2021/01/25	0000004	東洋工業株式会社	外	65,000	6,000	65,000	6,000	160000012 新築工事	2021/02/21	
2021/01/25	0000016	丸栄建設株式会社	外	1,286,000	128,600	1,286,000	128,600	160000021 新築工事	2021/02/21	
2021/01/29	0000019	松下工務株式会社	外	1,092,296	109,229	1,201,525	120,127	160000111 新築工事	2021/02/21	
2021/01/29	0000020	松下工務株式会社	外	796,000	79,600	875,600	87,560	160000021 新築工事	2021/02/21	
2021/01/29	0000026	松下工務株式会社	外	372,000	37,200	409,200	40,920	160000004 新築工事	2021/02/21	
2021/01/31	0000040	株式会社オシマ工業	外	5,500,000	550,000	6,050,000	605,000	160000041 新築工事	2021/06/20	
2021/01/31	0000043	株式会社オシマ工業	外	3,500,000	350,000	3,850,000	385,000	160000021 新築工事	2021/04/20	
2021/01/31	0000051	松下工務株式会社	外	1,005,500	100,550	1,106,050	110,550	160000021 新築工事	2021/02/21	
2021/01/28	0000071	有限会社茂野電機	外	1,250,100	125,010	1,375,110	137,010	160000012 新築工事	2021/02/21	
【合計】				14,653,901	1,465,389	16,119,290	1,615,389			

## 月別売上一覧表

月別売上一覧表											
2022年6月1日 1頁											
請求金額	締切日	3日	概算	振出部門							請求日
発上日	2020年10月01日	2021年03月31日		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
00002	いんぱに電機株式会社	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	2,800,000	
00003	岩田建設株式会社	0	0	0	300,000	0	0	5,200,000	1,900,000	6,500,000	
00004	青野建設株式会社	0	0	0	125,000	0	0	476,000	1,900,000	1,500,000	
00005	志比野建設株式会社	0	0	0	4,100,000	1,200,000	0	3,000,000	2,500,000	11,800,000	
00006	有限会社川崎商事	0	0	0	800,000	2,800,000	0	2,300,000	800,000	6,700,000	
00007	有限会社川崎商事	0	0	0	750,000	0	1,100,000	0	800,000	2,650,000	
00008	竹内産業株式会社	0	0	0	50,000,000	4,560,000	0	0	1,420,000	55,980,000	
00009	遠藤建設株式会社	0	0	0	980,000	1,900,000	0	0	4,300,000	6,080,000	
00010	日建建設株式会社	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	
00011	株式会社インシール	80,000	0	0	0	0	0	4,400,000	2,500,000	6,500,000	
00012	木上建設株式会社	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
00013	株式会社茂野電機	150,000	110,000	0	0	0	0	100,000	0	460,000	
00014	株式会社茂野電機	350,000	2,300,000	0	0	0	0	3,470,000	10,800,000	15,020,000	
00015	有限会社茂野電機	490,000	39,900,000	10,200,000	6,520,000	0	0	24,500,000	12,100,000	127,610,000	

## 売掛残高一覧表

売掛残高一覧表										
2022年1月20日 1頁										
集計期間	2021/01/01	2021/12/31	振出部門							
請求先	請求日	請求先	入金金額	調整額	売上	原価	売上	原価	売上	原価
00002	いんぱに電機株式会社	0	0	0	290,100	21,910	258,170	20,127	253,177	20,127
00003	いんぱに電機株式会社	0	190,000	0	1,100,000	110,000	1,210,000	121,000	1,020,000	0
00004	岩田建設株式会社	0	0	0	2,000,000	200,000	2,200,000	220,000	2,000,000	0
00005	志比野建設株式会社	0	0	0	7,000,000	700,000	7,700,000	770,000	7,700,000	770,000
00006	有限会社川崎商事	0	0	0	62,000,000	5,200,000	67,200,000	5,720,000	62,200,000	5,200,000
00007	有限会社川崎商事	0	0	0	9,500,000	950,000	10,450,000	1,045,000	9,400,000	940,000
00008	竹内産業株式会社	0	0	0	22,948,550	2,294,855	25,243,405	2,524,810	24,718,595	2,524,810
00009	遠藤建設株式会社	0	600,000	0	600,000	500,000	5,720,100	5,920,100	5,920,100	5,920,100
00010	株式会社オシマ工業	0	0	0	5,711,900	571,190	6,283,090	628,300	5,711,900	571,190
00011	株式会社オシマ工業	0	0	0	15,470,200	1,547,020	17,017,220	1,701,720	15,720,200	1,571,720
00012	株式会社オシマ工業	0	0	0	1,166,330	79,677,827	7,967,181	87,839,000	88,472,660	88,472,660
00013	株式会社茂野電機	0	0	0	3,440,000	344,000	3,784,000	378,400	3,718,000	371,800
00014	松下工務株式会社	0	0	0	12,421,001	1,242,100	13,663,101	1,366,101	13,663,101	1,366,101
00015	松下工務株式会社	0	0	0	3,742,000	374,200	4,116,200	411,620	3,742,000	374,200
00016	有限会社茂野電機	0	0	0	770,000	800,655	800,655	800,655	770,000	770,000
00017	有限会社茂野電機	0	0	0	330,000	0	330,000	0	59,829,810	59,829,810
00018	株式会社茂野電機	0	0	0	1,250,100	125,010	1,375,110	137,511	1,250,100	125,010
00019	株式会社茂野電機	0	0	0	15,440,000	1,544,000	16,984,000	1,698,000	15,950,000	1,595,000
00020	株式会社茂野電機	0	0	0	6,431,330	643,133	7,074,463	707,446	311,652,790	311,652,790

## 売上一覧表(請求番号順)

売上一覧表										
2022年1月20日 1頁										
請求番号	請求日	請求先	種別	売上金額	原価	売上	原価	工事名称	入金予定日	備考
2021/06/25	0000004	東洋工業株式会社	外	65,000	6,000	65,000	6,000	160000012 新築工事	2021/02/21	
2021/01/25	0000016	丸栄建設株式会社	外	1,286,000	128,600	1,286,000	128,600	160000021 新築工事	2021/02/21	
2021/01/29	0000019	松下工務株式会社	外	1,092,296	109,229	1,201,525	120,127	160000111 新築工事	2021/02/21	
2021/01/29	0000020	松下工務株式会社	外	796,000	79,600	875,600	87,560	160000021 新築工事	2021/02/21	
2021/01/29	0000026	松下工務株式会社	外	372,000	37,200	409,200	40,920	160000004 新築工事	2021/02/21	
2021/01/31	0000040	株式会社オシマ工業	外	5,500,000	550,000	6,050,000	605,000	160000041 新築工事	2021/06/20	
2021/01/31	0000043	株式会社オシマ工業	外	3,500,000	350,000	3,850,000	385,000	160000021 新築工事	2021/04/20	
2021/01/31	0000051	松下工務株式会社	外	1,005,500	100,550	1,106,050	110,550	160000021 新築工事	2021/02/21	
2021/01/28	0000071	有限会社茂野電機	外	1,250,100	125,010	1,375,110	137,010	160000012 新築工事	2021/02/21	
【合計】				14,653,901	1,465,389	16,119,290	1,615,389			

## 売上元帳

売上元帳										
2022年6月1日 1頁										
請求先	請求日	請求先	売上金額	原価	売上	原価	工事名称	請求日	備考	
2021/03/21	0000008	建設株式会社	1,200,000	96,000	1,200,000	96,000	14,500,000			
2021/03/21	0000010	建設株式会社	3,000,000	240,000	3,000,000	240,000	14,700,000			
2021/03/21	0000012	建設株式会社	2,000,000	160,000	2,000,000	160,000	14,800,000			
2021/03/21	0000014	建設株式会社	2,000,000	160,000	2,000,000	160,000	15,200,000			
2021/03/21	0000016	建設株式会社	2,000,000	160,000	2,000,000	160,000	15,300,000			
【合計】				4,200,000	336,000	4,200,000	336,000			

## 入金一覧表

入金一覧表										
2022年6月1日 1頁										
入金番号	請求日	請求先	請求金額(税込)	入金	入金金額	入金金額	入金金額	入金金額	入金金額	入金金額
2021/03/21	0000008	建設株式会社	5,560,000	0	5,560,000	0	5,560,000	0	5,560,000	0
2021/03/21	0000010	建設株式会社	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	0
2021/03/21	0000012	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000014	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000016	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000018	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000020	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000022	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000024	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000026	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000028	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000030	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000032	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000034	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000036	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000038	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000040	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000042	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000044	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000046	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000048	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000050	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000052	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000054	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000056	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000058	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000060	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000062	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000064	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000066	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000068	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000070	建設株式会社	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
2021/03/21	0000072	建設株式会社	2,000,000</							

# サブオプション 発注処理・支払処理・工事進行基準



## 発注処理 オプション

- 二の丸v2の実行予算の内容を利用して発注書を作成できます。
- 原価投入時には発注内容を利用して登録ができます。
- 工事一覧表、支払査定表などに発注情報を表示できます。
- 工事積算見積システム【本丸EXv2】の見積明細を利用して発注書を作成できます。

発注処理									
工事番号	0000077-0 柳生マンション新築設備工事			受注先	Q23 五日市商事				
部門	電気工事部	契約日	2022/01/06	工期	令和4年1月6日 ~ 令和4年4月30日				
受注担当	甲斐	着工日	2022/01/06	工事場所	東京中央区				
契約金額	12,000,000	完成予定日	2022/04/30	契約先名称	株式会社PARK				
工事担当	小川	完成日		摘要3	材料予算	4,600,000			
					外注予算	2,300,000			
					経費予算	0			

削除	仕外区分	仕外	分類CD	分類	発注先CD	発注先	実行予算	注文連番	内訳名称	注文金額	貴社見積NO	発注日	発行日	工期
1	2	外注	510	保温・塗装・請工事	0001	株式会社 武富塗装工業	300,000	004	塗装工事	300,000		2022/05/08	2022/05/11	2022/05/08
2	2	外注	505	電気工事	0007	川映電気商会	2,000,000	003	電気工事	2,000,000		2022/05/08	2022/05/08	
3	1	材料	215	照明器具類	0001	東東電材 株式会社	3,000,000	002		285,380		2022/05/08		
4	1	材料	100	B材(電気資材)	0002	本丸電材 株式会社	4,600,000	001		1,850,000		2022/05/08		
5	4	経費	800	現場経費	0001	まら事務機 株式会社								



発注処理明細									
工事番号	0000077-0 柳生マンション新築設備工事			注文連番	002				
発注先	東東電材 株式会社			内訳名称					

削除	No	品名	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	1	VV-Fケーブル	VV-F 1.6-2C	100.00	m	28.00	2,800.00	
2	2	CVVケーブル	CVV 1.25* -3C	100.00	m	76.00	7,600.00	
3	3	電灯分電盤(ニューコエ)	ELBSP 60AF MC/B2P90AFx 8+0	1.00	面	36,900.00	36,900.00	
4	4	ダウンライト丸型	FDL-18W	10.00	台	5,800.00	58,000.00	
5	5	埋込スイッチ付121P	片切x2	10.00	組	453.00	4,530.00	
6	6	天井埋込換気扇	トイレ用先端 12cm	5.00	台	5,630.00	28,150.00	
7	8	床暖房機器制御盤	ABS-3367	1.00	面	127,900.00	127,900.00	
8	9	接地表示板	銅板	5.00	枚	2,800.00	14,000.00	
9	10	埋込表示シート	三つ折り W150	5.00	m	470.00	2,350.00	
10	11	スチール導線型	B2-J40	5.00	組	2,530.00	12,650.00	
11	12	ビニルモール	2号 17モル	5.00	本	100.00	500.00	
12	13							

外注注文金額が外注実行予算をオーバーしていますよろしいですか?

はい(Y) いいえ(N)

発注額が予算を超えると警告メッセージを表示します。

- 見積の内容を利用して、材料の発注書を作成できます。
- ※工事積算見積システム【本丸EXv2】が必要です。



選択	品目コード	品目名称	規格名称	単位	積出数量	実行補給率	実行数量	見積補給率	見積数量	基準単価1	基準単価2	実行単価
1		蛍光灯器具トラフ型	FL-40Wx2	台	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	7,800.00	65.00
2		蛍光灯器具 筒形灯	FL-20Wx2	台	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	3,500.00	65.00
3		シーツライト	FDL-30Wx1 WP	台	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	10,000.00	65.00
4		水銀灯2灯用安定器	高力100/200V 200W	台	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	14,880.00	0.00	100.00
5		ブラストレス水銀ランプ	BH-F 110V-500W	本	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	5,980.00	0.00	100.00
6		ブラストレス水銀ランプ	BH110V-1000W	本	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2,600.00	0.00	100.00
7		高圧ナトリウム灯安定器	NX 135W	台	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	20,000.00	0.00	100.00
8		雑材消耗品	<自動計算	式	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
9		小計		式	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
10		電工労務費	<自動計算 初期設定1x工数式	式	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
11		諸官庁事務所申請手数料	<自動計算 初期設定1x工数式	式	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	100.00
12		諸経費	<自動計算 合計金額x12%	式	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

▲【本丸EXv2】

中小企業共通EDI API連携できます。



対応取引プロセス			
発注側		受注側	
業務プロセス	対応状況	業務プロセス	対応状況
注文(購買)	○	回答(販売)	—
検収	○	出荷案内	—

連携確認済製品・サービス		
共通EDIプロバイダ	連携取引プロセス	
株式会社グローバルワイド	EcoChange	注文/注文回答/出荷案内

費用について		
初期導入費用(税抜)	300,000円	システム設定費・操作指導2回
月額費用(税抜)	30,000円	クラウド利用費(EcoChangeLite込) 発注1LIC+受注1LIC付 受注1LIC追加 ¥3,000-(月額税抜)
購入費用(税抜)	800,000円	二の丸EXネットワーク版+発注管理オプション
年間サポート(税抜)	60,000円	リモートサポート・レベルアップ費

注文請書

注文金額 ¥330,000-

工事名 柳生マンション新築設備工事

工事場所 東京中央区

工期 2022年01月06日 ~ 2022年04月30日

注文書

注文金額 ¥330,000-

工事名 柳生マンション新築設備工事

工事場所 東京中央区

工期 2022年01月06日 ~ 2022年04月30日

仕入先別発注一覧

仕入先	品名	数量	単価	金額	単位
東東電材	VV-Fケーブル	100.00	28.00	2,800.00	m
東東電材	CVVケーブル	100.00	76.00	7,600.00	m
東東電材	電灯分電盤	1.00	36,900.00	36,900.00	面
東東電材	ダウンライト丸型	10.00	5,800.00	58,000.00	台
東東電材	埋込スイッチ付121P	10.00	453.00	4,530.00	組
東東電材	天井埋込換気扇	5.00	5,630.00	28,150.00	台
東東電材	床暖房機器制御盤	1.00	127,900.00	127,900.00	面
東東電材	接地表示板	5.00	2,800.00	14,000.00	枚
東東電材	埋込表示シート	5.00	470.00	2,350.00	m
東東電材	スチール導線型	5.00	2,530.00	12,650.00	組
東東電材	ビニルモール	5.00	100.00	500.00	本

注文書  
注文請書  
発注一覧(業者別)  
発注一覧(日付順)  
一括注文書(発注先)

Excel

発注書のフォームはエクセルで変更できます。  
仕入先・外注先それぞれの発注書を作成できます。  
**エクセル出力できます!**





# サブオプション 作業予定管理



## 作業予定管理 オプション

工事・点検業務の作業予定を見る化することにより、作業の状況把握や作業漏れを無くすることができます。

### ■作業予定管理画面(工事)

工事単位での作業予定を、月ごとに表で確認することができます。

「対応」・「未対応」・「遅れ」など、作業状況を●●●で簡単に把握できます。

### ■作業一覧画面(工事担当)

工事担当ごとに、作業の予定と状況を確認できます。

工事台帳画面の「作業予定」タブから、作業の有無や作業の完了登録が行えます。

1つの作業名に対して、最大4回まで作業予定メールをタスクスケジュールから自動配信できます。(例:作業前に2回、作業後に2回)

メール配信先、配信タイミングの管理

1回目 2回目 3回目 4回目

メールのメッセージを4パターンまで登録

# サブオプション 工事経歴書・実行予算承認・会計連携・日報・勤怠



## 工事経歴書 オプション

工事台帳から経営事項審査にかかわる添付書類として必要とされる工事経歴書を簡単に作成できます。

### 工事情報設定画面

- ・二の丸EXv2の情報を元に元請・下請や官庁・民間の設定ができます。
- ・配置技術者の設定ができます。
- ・一つの工事を複数の工種に分けて請負金額の設定が出来ます。

### 工種設定

- ・配置技術者の重複チェックでエラー確認・変更ができます。
- ・必須項目のチェックでエラー確認・変更ができます。
- ・工事情報の並び替え・抽出ができます。

様式第二号(第二条、第十九条の八関係)に基づいた資料の作成ができます。

工事経歴書  
工事経歴書エラーリスト

Excel

エクセル出力できます!



## 実行予算承認 オプション

実行予算を確定する前に申請・承認ができます。

承認されない場合、発注処理(オプション)が利用できない設定も可能です。

- メール通知機能…申請すると承認者にメールが届きます。
- 携帯承認機能…携帯を利用して承認・却下ができます。
- 承認確認機能…承認状況を一覧表で確認できます。

二の丸の台帳画面内で承認の状況を確認できます。

Eメール、携帯で承認



## 会計連携 オプション

「二の丸EX」の原価・売上・完成・支払・入金情報を利用して、振替伝票形式のデータを出力できます。

※連携できるソフト(メーカー)は弊社までご確認ください。



## 予定作成・作業日報・勤怠管理 Writeレス

連携

作業予定の作成、工事日報、勤怠管理が行える「Writeレス」は、社内のPCや、外出先からスマートフォンで打刻が行え、労務費と経費情報を「二の丸EXv2」に取り込むことや、勤怠情報をCSVで出力して給与・勤怠ソフトで読む込むことができます。

CSV出力できます!

# パッケージソフトをつなぐ

**設備業総合システム**  
こうじやさん®シリーズ

図面拾い 積算見積 経費計算  
原価管理 建物管理 点検予定 日報・勤怠

材料拾い集計  
**拾いEX v2**

工事積算見積  
**本丸EX v2**

公共工事経費計算ツール  
**Smart P**  
スマートプレミアム

消防設備点検・清掃点検・定期メンテ・補修工事  
建物管理・スケジュール管理  
**Planner EX**

予定登録・作業日報・勤怠管理  
**Writeレス**  
ワイトレス

工事原価管理  
**二の丸EX v2**

**全銀EDI**

支払情報  
入金情報

**材料・外注**

見積情報  
受発注情報  
請求情報  
電子インボイス

全国設備業IT推進会  
見積標準フォーマット  
**ITES**

**受発注の電子化**

ITC IT Coordinators Association  
中小企業共通EDI

**会計・勤怠ソフト**

※連携できるソフト(メーカー)は弊社までご確認ください。

## システム仕様

実行予算分類コード	半角英数4桁	担当者コード	半角英数4桁	品名コード	半角英数5桁	請負金額	整数11桁
実行予算分類名	50文字	担当者名	20文字	規格コード	半角英数7桁	内訳・単価	整数11桁+少数2桁
受注先コード	半角英数10桁	工事区分1コード	半角英数4桁	品名	30文字	内訳・数量	整数11桁+少数2桁
受注先名1	50文字	工事区分1名	30文字	規格名	30文字	内訳・金額	整数11桁
受注先名2	50文字	工事区分2コード	半角英数4桁	自社名	50文字	請求番号	整数8桁
業者コード	半角英数10桁	工事区分2名	30文字	工事番号	半角英数10桁	入金番号	整数8桁
業者名1	50文字	部門コード	半角英数4桁	工事名1	100文字		
業者名2	25文字	部門名	30文字	工事名2	100文字		

## 動作環境(ネットワーク版は5台までの環境)

### スタンドアロン版

CPU	インテル Core i5 3Ghz以上 または同等の性能を持つプロセッサ
対応OS	Windows 11Pro/10Pro/8.1Pro(※1、※2)
メモリ	8GB以上推奨
HDD	10GB以上必須(データは除く)
データベース	SQL Server 2019以降
モニタ	解像度1366x768以上推奨
その他	CD-ROMドライブ必須(インストール時) Microsoft Office 2016/2019(※3)

### ネットワーク版

サーバー		クライアント	
CPU	インテルXeon E5-1600番台 4コア 3Ghz以上 または同等の性能を持つプロセッサ	CPU	インテル Core i5 2.5Ghz以上 または同等の性能を持つプロセッサ
対応OS	Windows Server 2016/2019(※4)	対応OS	Windows 11Pro/10Pro/8.1Pro(※1、※2)
メモリ	16GB以上推奨	メモリ	8GB以上推奨
HDD	10GB以上必須(データは除く)	HDD	10GB以上必須(データは除く)
データベース	SQL Server 2019以降	モニタ	解像度1366x768以上推奨
モニタ	解像度1366x768以上推奨	その他	CD-ROMドライブ必須(インストール時) Microsoft Office 2016/2019(※3)
その他	CD-ROMドライブ必須(インストール時)		

※Microsoft、Windows、SQL Server は、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標です。※インテル、インテル Core は、米国およびその他の国における、Intel Corporation またはその子会社の登録商標または商標です。※記載された内容および製品の仕様は、改良のために予告なく変更される場合があります。  
 ※1 ARM版Microsoft Windowsには対応いたしません。Windows11対応は2022年春を予定しております。※2 Professionalエディションのみに対応。(Homeエディションには未対応)  
 ※3 Officeのストアアプリ版には対応していません。Microsoft社製品以外の互換ソフトには対応していません。  
 ※4 Windows Serverは「Enterprise Edition」、「Standard Edition」のみに対応。

## 価格表(税別価格)

二の丸EXv2	スタンドアロン版	400,000円	二の丸EXv2	支払査定オプション	200,000円	ユースウェア	導入設定費(PC版)	90,000円	
	ネットワーク版(ライセンス)	600,000円		会計連動オプション	200,000円		導入設定費(SERVER版)	150,000円	
	ネットワーク版(3ライセンス)	1,000,000円		工事経歴書オプション	200,000円		訪問操作説明費(5h)	80,000円	
	ネットワーク版(5ライセンス)	1,400,000円		進行基準オプション	200,000円		リモート操作指導(1h)	16,000円	
	ライセンス追加	200,000円		予実管理オプション	200,000円		年間サポート	1ライセンス	60,000円
	Viewerオプション	100,000円		作業予定管理オプション	200,000円			3ライセンス	84,000円
	承認オプション	300,000円		定期売上オプション + 入金自動消込オプション ※請求入金オプションが必要	200,000円			5ライセンス	108,000円
請求入金オプション	200,000円	中小企業共通EDI連携	200,000円	ライセンス追加	12,000円				
	発注オプション	200,000円							

## 関連事業

設備業の方々のIT活用を支援  
**全国設備業IT推進会**  
 - 当会は設備業の方々のIT活用を応援します -

中小企業診断士による経営革新セミナーや、クラウドやモバイルを活用した業務効率化セミナーなど40種類以上の無料セミナー(一部有料)を、全国各地で開催し、各組合の取り込みやセミナースケジュールを専用サイト【設備経革広場】でリアルタイムに公開しています。また、メールマガジン配信や新聞を発行しIT活用事例などの情報配信も定期的に行っています。

販売代理店

**株式会社 システム A・D**

〒790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目5番9号 2階  
 TEL(089)915-1881 FAX(089)915-1882  
 URL <https://www.system-ad.jp/>

お問い合わせは

**石田データサービス株式会社**  
<https://www.idsnet.co.jp>

【システムに関するお問い合わせ】

☎ **050-3161-7985**

